



Unsere Expertise – Ihre Lösung


# GENEHMIGUNGSMANAGEMENT

WIR BEGLEITEN SIE DURCH KOMPLEXE VERFAHREN

**LE()MA** UND PARTNER

# HERAUSFORDERUNG GENEHMIGUNG

## Steigende Anforderungen



1. Neue und verschärfte gesetzliche Regelungen
2. BImSchG, WHG, StörfallV, TA-Luft
3. Fachgutachten und UVP gewinnen an Bedeutung

## Komplexe Verfahren



1. Unterschiedliche Verfahrensarten und Zuständigkeiten
2. Vielzahl an Antragsunterlagen und Fristen
3. Öffentlichkeitsbeteiligung & Abstimmungen mit Behörden

## Rechtliche/fina. Risiken



1. Verzögerungen durch fehlerhafte Anträge
2. Baustopps, Rückfragen, Fristversäumnisse
3. Projektgefährdung durch Genehmigungsfehler



# WAS IST GENEHMIGUNGSMANAGEMENT?


## Definition

Alle Aktivitäten zu bündeln, die notwendig sind, um Projekte rechtssicher und effizient genehmigen zu lassen.

1. Identifikation der Genehmigungspflicht nach BImSchG
2. Erstellung & Einreichen vollständiger Anträge
3. Koordination von Gutachten, Behördenkommunikation und Terminen



# ABLAUF EINER GENEHMIGUNG



## Hinweis:

Art und Ablauf des Verfahrens unterscheiden sich je nach Einstufung der Anlage nach BImSchG (vereinfachtes oder förmliches Verfahren, ggf. mit UVP).



# ERFOLGSFAKTOREN UND RISIKEN

## Was oft passiert:

1. Unvollständige oder ungeprüfte Unterlagen
2. Viele Rückfragen der Behörde
3. Zeitverzug durch fehlende Abstimmung
4. Verpasste Fristen oder formale Fehler

## Was wir sichern:

1. Strukturierte Antragsplanung von Beginn an
2. Vollständige und prüffähige Dokumente
3. Klare Kommunikation mit allen Beteiligten
4. Zeit- und verfahrenssichere Umsetzung




# VORTEIL FÜR IHR UNTERNEHMEN

## Unser Mehrwert auf einem Blick:

1. 25 Jahre Erfahrung
2. Eigene Sachverständige
3. Individuelle Strategien
4. Erprobte Behördenkommunikation
5. Ganzheitlicher Ansatz



Kontaktieren Sie uns gerne!



LE()MA  UND PARTNER